Réunion de clôture et retour d’expérience

Pièce du dossier de recette - aucune transaction ou validation réelle

IDENTIFICATION

CR05 / date métier simulée : 18/11/2026 11:00. Projet RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026. Ce document est entièrement fictif.

Livraison

Deux prototypes B acceptés fictivement après ESS-R02. Les sources A et les premiers essais restent conservés.

Écarts

Retard fournisseur +3 j pour PCB et LED ; retard final +5 j calendaires. Surcoût estimé global +3,80 € HT. Budget final estimé 43,80 € HT.

Leçons

Un résultat logiciel positif n’est pas une preuve indépendante. Le TRL est justifié par l’environnement d’essai et reste 4 ; la cible 7 n’est pas atteinte.

Réserves documentaires

Si Nextcloud n’est pas configuré, les fichiers sont disponibles localement mais les tests de dépôt et de liaison documentaire restent non exécutés.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE