Procès-verbal de livraison fictive

Pièce du dossier de recette - aucune transaction ou validation réelle

IDENTIFICATION

LUMI-PV-001 / date métier simulée : 18/11/2026. Projet RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026. Ce document est entièrement fictif.

Objet remis

Deux prototypes P01/P02, dossier de définition B, STEP, version logicielle B, CDC R1.0 et rapport ESS-R02.

Acceptation

Acceptation fictive par Claire Martin pour une démonstration de laboratoire. Aucune vente, facturation ou livraison matérielle réelle.

Délais

Date initiale 13/11/2026 ; réalisation simulée 18/11/2026 ; retard +5 jours calendaires / +3 jours ouvrés lundi-vendredi.

Budget

Estimation courante 43,80 € HT pour les deux prototypes, enveloppe 60 € HT ; solde avant compléments 16,20 € HT. Ce n’est ni une facture ni un coût réel de main-d’œuvre.

TRL et réserves

Entrée 2, actuel 4, cible 7. Le dossier ne démontre pas le TRL 7. Si Nextcloud indisponible, conserver la réserve « preuves locales, dépôts non testés ».

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE