Corrigé & évaluation

À consulter après votre saisie - contrôle express puis détail

À OUVRIR APRÈS EXÉCUTION

Ce corrigé évalue la saisie et la traçabilité dans OddWorks, pas l'aptitude industrielle du produit. Une pièce disponible sur votre PC n'est pas une pièce déposée dans Nextcloud.

Contrôle express - cinq minutes

Vérifier	Résultat attendu
Projet	Nom RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026 ; destination Interne ; origine Technique ; état validé/vente / terminé à l'étape 9.
Périmètre	3 S.F. ; 8 S.T. principales ; quantité globale du CDC 2 ; budget 60 € HT.
Coût initial	20,00 € par prototype ; 40,00 € pour deux ; solde 20,00 €.
Coût révisé	21,90 € par prototype ; 43,80 € pour deux ; solde 16,20 € ; variation +3,80 €.
Planning	Jalons GO 03/11, livraison initiale 13/11, livraison révisée 18/11. Ne pas effacer la date initiale.
TRL	Entrée 2 ; actuel 4 ; cible 7. L'archivage ne doit pas faire passer automatiquement au niveau cible.
Historique	CDC refusé R0.1 ; CDC accepté R1.0 ; GO ; non-conformité ESS-R01 ; DM01 ; ESS-R02 ; livraison fictive.
Sources	A et B conservés ; commits fictifs distincts ; certificat 14001 expiré et renouvelé conservés.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Calculs de référence

S.T.	Initial HT / proto	Final HT / proto	Pourquoi
S.T.1.1	8,00	8,00	Inchangé
S.T.1.2	1,20	1,60	LED : 2 × 0,80
S.T.1.3	0,30	0,30	Inchangé
S.T.1.4	0,50	0,50	Inchangé
S.T.1.5	6,00	7,50	PCB : 1 × 7,50
S.T.1.6	4,00	4,00	Inchangé
S.T.2.1	0,00	0,00	Inchangé
S.T.3.1	0,00	0,00	Inchangé

VÉRIFICATION ARITHMÉTIQUE

Initial : 8 + 1,20 + 0,30 + 0,50 + 6 + 4 = 20,00 € HT.

Final : 8 + 1,60 + 0,30 + 0,50 + 7,50 + 4 = 21,90 € HT.

Deux prototypes : 21,90 × 2 = 43,80 € HT. Surcoût : 3,80 € HT / 40 € = 9,5 %. Solde : 60 - 43,80 = 16,20 € HT.

Le 3D et le Logiciel sont suivis en délai seulement. Ne pas additionner une seconde fois les coûts des tâches achat aux estimations S.T.

Délais : maximum élémentaire initial = 5 j ; final = 8 j. Un maximum élémentaire n’est pas la durée globale. PCB : échéance 09/11, date métier 12/11, +3 j calendaires. LED : échéance 06/11, date métier 09/11, +3 j. Livraison : 13 au 18 novembre, +5 j calendaires / +3 jours ouvrés lundi-vendredi.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Contrôles des objets et du processus

Contrôle	Attendu / diagnostic rapide
Hiérarchie	S.T.1.2 a pour parent S.T.1.5. Un cycle ne doit pas pouvoir être choisi. Le type de S.T.1.2 reste Composant.
Tâches principales	8 tâches de S.T. ; toutes affectées au compte utilisé. Les dates proviennent de la fiche planning.
Réalisation détaillée	Une tâche PCB, une tâche 3D et une tâche Logiciel peuvent être créées par les lignes d'étape 4 : elles sont distinctes des tâches principales. Les terminer aussi avec une référence de résultat.
Achats	6 tâches achat ; seconde génération : 0 création / 6 mises à jour. Les ID doivent rester identiques après les mises à jour de prix/références.
Quantité de commande	Une ligne décrit un prototype. Deux prototypes nécessitent 2 adaptateurs, 4 LED, 4 résistances, 2 diodes, 2 PCB et 2 contrôles. Noter cette quantité réelle simulée dans les tâches ; ne pas supposer que le générateur la multiplie.
Actions correctives	2 tâches DM01 + 1 action documentaire 14001, si cette dernière a été créée. Leurs résultats citent les versions et documents précis.
Dépendance	Contrôle externe après Carte nue. Avant clôture de cette dernière, démarrage/clôture du contrôle bloqué ; après, autorisé.
Boucle qualité	Non conforme en étape 7 renvoie en étape 6. Une nouvelle validation de fabrication permet le retour aux essais.
Archivage	Conforme en étape 8 mène à 9. Le projet n'est pas dans les abandons NO GO.
Nombre indicatif	8 principales + 3 réalisations détaillées + 6 achats + 2 DM01 + 1 documentaire = 20 tâches si toutes ont été générées comme décrit. Vérifier surtout les sources et les doublons, pas seulement le total.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Documents, qualité, stock et CAO

Contrôle	Attendu
CDC	R0.1 = refus ; avis de correction conservé ; R1.0 = accepté avec seuil 25 mA et plage 10,8 à 13,2 V.
Électronique	A : R1/R2 470 Ω. B : 1 kΩ. Même netlist, même carte 40 x 25 mm et mêmes empreintes. Pas de nouveau PCB commandé pour DM01.
Mécanique	Boîtier externe 52 x 37 x 20 mm. Fond et couvercle STEP fournis ; carte 40 x 25 x 1,6 mm en référence dans l’assemblage.
Logiciel	Commit A fictif a17c4d8e91f23567b0c9d4e6f8123456789abcde ; commit B fictif b28d5e9f02a34678c1d0e5f70923456789abcdef. Aucun des deux n’est un commit du dépôt OddWorks.
Premier essai	ESS-R01 : 45,4 / 44,8 mA à 13,2 V, non conforme au seuil 25 mA. Outil A insuffisant.
Contre-essai	ESS-R02 : maxima 21,4 / 21,8 mA ; outil B inclut le courant ; résultat fictif conforme.
Fournisseur	Atelier Horizon Fictif ; 9001 jusqu’au 31/12/2028 ; 14001 initial expiré au 30/09/2026 puis renouvelé jusqu’au 19/10/2029.
Conformité matière	RoHS et REACH restent inconnus dans le scénario. Une SDS ne les remplace pas. Les inconnus restent comptés au dénominateur.
Lot LED	REC-L12-LOT01, 10 unités : en quarantaine stock 0 ; après libération stock 10, une seule entrée. Ne pas créer une deuxième réception pour constater le changement.
Preuve locale	Sans Nextcloud, noms/références dans les notes = mode dégradé déclaré, pas succès d’un téléversement ni preuve externe valide.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Grille de notation rapide

Domaine	Points	Critère de réussite
Besoin et CDC	15	Cadrage, fonctions, cibles, documents refusé/accepté et notes cohérents.
Études et coûts	20	8 S.T., types, quantités, hiérarchie, coûts initial/final et risques corrects.
Tâches et délais	20	Affectations, dates, dépendance, retard conservé, pas de doublon achat.
Versions et reprises	15	Indices A/B, commits, échec ESS-R01, DM01, nouvelle réception ESS-R02.
Qualité et stock	15	Expiration/renouvellement tracés ; inconnus honnêtes ; lot quarantaine/libération cohérent.
Clôture et TRL	15	Livraison, écart de délai, archivage et TRL 4 justifié, cible non inventée.

INTERPRÉTATION

90-100 : exécution cohérente ; 75-89 : quelques écarts à reprendre ; 50-74 : traçabilité partielle ; moins de 50 : rejouer à partir du premier écart.

Le dépôt documentaire n’est pas noté en échec si Nextcloud est explicitement indisponible : marquer non exécuté, conserver la réserve et évaluer les références/indices locaux. Ne déclarer aucun succès de dépôt fictif.

Journal de correction à remplir

Écart constaté	Objet / lien OddWorks	Correction faite	Recontrôle
_____	_____	_____	___
_____	_____	_____	___
_____	_____	_____	___
_____	_____	_____	___
_____	_____	_____	___

PIÈGES À ÉVITER

Doubler à la fois la quantité S.T. et celle du CDC ; confondre hiérarchie et référence S.T.x.x ; écraser R0.1/A ; effacer les échéances initiales ; assimiler livraison à TRL 7 ; déclarer ISO/REACH valides sans donnée ; envoyer une commande réelle.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE